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Umsetzung EPAP 2021-2024
Referat fur Klimaschutz

Ausschuss fur Bauen, Betriebe,
Klimaschutz und Umwelt
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ERK
EEA - European Energy Award EL

ENZ

= EEA: Qualitatsmanagement- und Zertifizierungsverfahren European Energy Award zur
Steuerung der Energie- und Klimaschutzpolitik von Kommunen

— Teilnahme Erkelenz seit 2012, Erst-Zertifizierung 2016 (58%), Re-Zertifizierung 2020 (66%)

= EPAP 2021-2024: Energiepolitisches Arbeitsprogramm mit den MalRnahmen fur 2021-2024
— Beschlossen vom Rat der Stadt Erkelenz am 24.06.2020 (gultig fiir 4 Jahre)

— Auftrag an die Verwaltung, die Mallnahmen umzusetzen und sofern notwendig, die
erforderlichen Beschlisse herbeizufiihren

— Planungstool der Energie- und Klimaschutzaktivitaten

— Definiert Mallinahmen, Zustandigkeiten, Prioritaten, Umsetzungszeitraume und z.T.
Budgets

= Energie- bzw. EEA-Team:

— Verwaltungsinternes, amteribergreifendes Team zur Steuerung des EEA-Prozesses
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EPAP-Ergebnisiibersicht 2024 EL
ENZ

= EPAP 2021-2024 definierte 69 Mallnahmen und orientiert sich an der Systematik des EEA.
10 MaRnahmen wurden neu aufgenommen.

= Umsetzung der MaBnahmen (Stand 06/24):
64 von 79 bzw. 81% der MaRnahmen wurden umgesetzt oder sind in Bearbeitung:

Nicht
umgesetzt

[verworfen:
15 MaRhahmen
=19%

In Bearbeitung:
19 Mallnahmen
=24%
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Zwischenfazit auf dem Weg zur Re-Zertizierung 2024 EL
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= Teilnahme Erkelenz seit 2012, Erstzertifizierung 2016 (58%), Re-Zertifizierung 2020 (66%)
= Ursprungliches Ziel fir Re-Zertifizierung 2024 > 75% = Goldaudit

= Feedback des EEA-Beraters:
Erkelenz macht Fortschritte, aber flir die Anmeldung zur Goldauditierung (75% plus 3 %

Puffer) reicht es nicht

= Griunde fiuir das Nichterreichen des Goldaudits sind u.a.:
« EEA-Anforderungen haben sich z.T. verscharft (Ziel klimaneutral 2040)

* Finanzielle Ressourcen haben sich aufgrund der Haushaltslage verschlechtert
(-> Sanierungsfahrplan Liegenschaften flir die nachsten Jahre muss gestreckt werden)

* Malnahmen im Bereich Kommunikation konnten in der Coronazeit nicht ausgebaut
werden

* Umstellung auf neues Energiemanagementsystem und personelle Ausfalle
(Mutterschutz) fuhren zu Liicken in der Datenerhebung
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Neues Ziel Re-Zertizierung 2024 EL
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Das Ziel muss auf realistisch erreichbare 70% plus x und den Silberstatus angepasst werden,
was aber immer noch eine Weiterentwicklung (66% in 2020) und im kommunalen Vergleich ein

sehr gutes Ergebnis ware.

- -
european “ » ©
energy award °°'

Bund: 14 Kommunen mit 20.000-50.000 Einw.
NRW: 7 Kommunen mit 20.000-50.000 Einw.

Bund: 31 Kommunen mit 20.000-50.000 Einw.
NRW: 10 Kommunen mit 20.000-50.000 Einw.

european < « *

energy award 50 % der méglichen Punkte

Insgesamt nehmen 266 Stadte und

Weniger als 50 % der méglichen Punkte Gemeinden sowie 58 Landkreise am
Eurpean Energy Award teil.
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EEA - wie geht es weiter? EL

ENZ

= Kontinuierliche Umsetzung der Energie- und Klimaschutzarbeit durch das Energie-Team und
Pflege der Ergebnisse in den EEA-Tools zur Auditvorbereitung (work in progres)

= Erarbeitung des EPAP 2025-2029 durch das Energie-Team (work in progres)

= Verabschiedung des EPAP 2025-2029 durch BBKU und Rat -> Sept./Okt. 2024

= Internes Audit durch EEA-Berater -> Okt. 2024

= Externes Audit durch Zertifizierungsstelle Nov./Dez. 2024 mit dem Ziel: 70% + X
= Offizielles Zertifizierungsergebnis 1. Quartal 2025

= Entgegennahme des Zertifikats flir weitere 4 Jahre und feiern des Erfolgs
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Echt. Ehrlich. Einzigartig.

Vielen Dank fuir lhre Aufmerksamkeit.

Stephan Muckel Oliver Franz rm
Burgermeister Klimaschutzmanager
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