



**ERK
EL
ENZ**

Echt. Ehrlich. Einzigartig.

Auszug aus der Niederschrift

12. Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung,
Verkehr und Digitalisierung vom 07.06.2022

**TOP 2. Mitteilungen der Vorsitzenden und des Bürgermeisters
zur Kenntnis genommen**

A 2.2 Geplante Sanierung der Eisenbahnbrücke an der Mühlenstraße

Techn. Beigeordneter Lurweg teilt – wie in der Anlage beigefügt – mit.

Anlage 1 Eisenbahnüberführung Mühlenstraße



Mitteilung	Status: Öffentlich Datum: 02.06.2022 Aktenzeichen: Verfasser/in: Techn. Beigeordneter Lurweg	
Federführend:		
Geplante Sanierung der Eisenbahnbrücke an der Mühlenstraße		
<u>Beratungsfolge:</u>		
Datum	Gremium	Top
07.06.2022	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung	

Mit Datum vom 28.04.2022 teilt die zuständige DB Netz AG mit, dass die ursprünglich geplante Inbetriebnahme einer neuen Eisenbahnüberführung an der Mühlenstraße vom ursprünglich geplanten Jahr 2023 auf das Jahr 2025 verschoben wird. Grund dafür sind nach Aussage der DB Netz AG Auflagen des Eisenbahnbundesamtes in Zusammenhang mit den durchzuführenden Planfeststellungsverfahren. Der ursprünglich geplante Bautermin im Jahr 2023 soll nun für vorbereitende Maßnahmen an dem Brückenbauwerk wie z.B. Kampfmittelsondierung, Oberleitungsarbeiten und das Verlegen von Leitungen genutzt werden.

Die Verkehrssicherheit der Brücke sei jederzeit durch regelmäßige Inspektion in Abstimmung mit dem Eisenbahnbundesamt gewährleistet.

Ansgar Lurweg
Technischer Beigeordneter