


# Maßnahmen 2019 Erkelenz-Mitte



**Retentionsbodenfilter Erkelenz Mitte**  
 -Baubeginn 12.2018  
 -vorauss. Fertigstellung IV Quartal 2020

**Marienweg/Breslauer Str./Ratiborweg**  
 -Kanal-/Straßenbau KAG  
 -Baubeginn 09.2018 in Ratiborweg  
 -Ratiborweg u. Breslauer Str. Kanal-/Straßenbau abgeschlossen  
 -gepl. Fertigstellung Marienweg IV Quartal 2019

**Erschließung OeM West GEE**  
 -westl. Erweiterung des vorh. Baugebietes  
 -Erschließung vorauss. in zwei Bauabschnitten  
 -vorauss. Baubeginn 1.BA -> III Quartal 2019  
 -vorauss. Fertigstellung 1.BA -> IV Quartal 2020

**Langliner Zehnthofweg/Westpromenade**  
 -ABK-Maßnahme  
 -Sanierung in geschlossener Bauweise -> Inliner

**Endausbau BG Leo-Heinrichs-Weg GEE**  
 -Umsetzung vorauss. II-III Quartal 2019

**Mühlenstr./ Anton-Raky-Allee**  
 -Straßenbau/ KAG  
 -vorauss. Planungsphase in 2019-2020  
 -Umsetzung offen, abhängig Koordination DB (Brückensanierung)

**Aufstockung Parkdeck P&R Neusser Str.**  
 -Baubeginn 08.2018  
 -untere und mittlere Ebene zurzeit beparkbar  
 -obere Ebene -> vorauss. ab 05.2019 Beschichtungsarbeiten/Fertigstellung

**Umgestaltung Marktplatz**  
 -neue Markierung Parkplatz Markt inkl. Ladezone  
 -Abpollerung der Teilbereiche  
 -Abpollerung der Zufahrt Kölner Tor  
 -neue Beschilderung  
 -Umsetzung nach Vorgabe Stadtmarketing/ Ordnungsamt

**KVP Am Hagelkreuz**  
 -Maßnahme zur Verbesserung des Radverkehrs  
 -bauliche Anpassung, Markierung, Beschilderung  
 -vorauss. Umsetzung 2019-2020

**Brabantstr. nörd. Teil**  
 -Kanal-/Straßenbau KAG  
 -Grunderwerb abgeschlossen  
 -vorauss. Planung in 2019  
 -vorauss. Umsetzung 2020

**Erschließung Tenholter Str.**  
 -Baubeginn ab 09.2018  
 -Versickerungsanlage mit Regenwassersammler  
 -Fertigstellung II Quartal 2019

**Laufende Projekte:**  
 1. Marienweg Kanal-/Straßenbau KAG  
 2. Aufstockung Parkdeck P&R Neusser Straße  
 3. Retentionsbodenfilter (ggü. ARA)/Kanal  
 4. Erschließung Tenholter Str.

**Sanierung öff. Beleuchtung (NEW Konzept)**  
 -vorauss. Umsetzung in 2019  
 1. J.-Monnet-Straße  
 2. Meerstraße  
 3. Mozartstraße  
 4. Nordpromenade  
 5. Ostpromenade  
 6. Bischof-Ketteler-Hof  
 7. Cusanushof  
 8. Karl-Platz-Straße  
 9. Reinhold-Klügel-Hof  
 10. Richard-Lucas-Straße  
 11. Mennekrather Kirchweg  
 12. Dr.-Josef-Hahn-Platz

**gepl. Maßnahmen in 2019**  
 1. Brabantstraße nördl. Teil/ KAG  
 2. Mühlenstr. zwischen Anton-Raky-Allee und Im Mühlenfeld/ KAG  
 3. Anton-Raky-Allee zwischen Theodor-Körner-Str. und Mühlenstr./KAG  
 4. Umgestaltung Marktplatz  
 5. Radverkehrsverbesserung KVP Am Hagelkreuz

**GEE-Maßnahmen**  
 1. BG Leo-Heinrichs-Weg Endausbau  
 2. Oerather Mühlenfeld West Erschließung

**Kanalbau Langliner**