


6. Sitzung des Braunkohlenausschusses am 08.05.2019

TOP 1: Sachstand zur Umsiedlung Keyenberg, Kuckum, Unter-/Oberwestrich, Berverath



Gemeinsame Umsiedlung

Zeitlicher Ablauf gemäß Braunkohlenplan



2015

- Genehmigung Braunkohlenplan Umsiedlung KKUOB
- Beginn Erschließung

2016

- Umsiedlungsbeginn
- Umsetzung

2023

- Abschluss für Keyenberg

2027

- Abschluss für Kuckum, Unter-/Oberwestrich

2028

- Abschluss für Berverath

Stand Verhandlungen und Erwerbe

in den fünf Umsiedlungsorten (586 Anwesen)

Mit dem ganz überwiegenden Teil der Bevölkerung in Erwerbsgesprächen



ERKELEZN
Tradition und Fortschritt



- **Einigungen**
- **Gespräche**
- **Gutachten**
- **offen**

Stand Grundstücksvergabe

Erschlossene Grundstücke: 449



75 Prozent sind bereits vergeben



ERKELENZ
Tradition und Fortschritt



Grundstücksvormerkungsplan Erkelenz-Nord, Mai 2019



Baustatistik

Umsiedlungsstandort Erkelenz-Nord

Deutliche Zunahme der Bautätigkeit



ERKELENZ
Tradition und Fortschritt




Baustatistik	Keyenberg (neu)	Kuckum, Unter- /Oberwestrich, Berwerath (neu)	Gesamter Umsiedlungsstand- ort
private Anwesen			
	Stand: 4.2019		
Eingereichte Bauanträge	75	74	149
Baugenehmigungen	73	70	143
Im Bau	35	41	76
Fertigstellung	29	17	46
Freistellungsverfahren	3	2	5
Einwohner (3.2019)	75	26	101

Planung / Umsetzung soziale Infrastruktur



ERKELEZN
Tradition und Fortschritt



Planung Sportpark / Feuerwehr:



ERKELEZ
Tradition und Fortschritt



- **Mit Nutzern abgestimmt**
- **Vergabe Planungsleistungen in 12.18**
- **Baubeschluss Anfang Juli geplant**
- **Fertigstellung: 2020/21 geplant**



Planung Mehrzweckhalle

- **Raumprogramm mit Nutzern abgestimmt**
- **Architektenwettbewerb beendet**
- **Baubeschluss für Anfang Juli geplant**
- **Fertigstellung 2021 geplant**




ERKELEZN
Tradition und Fortschritt



Empfehlungen der WSB-Kommission

Änderungen der Tagebauplanungen



Ausblick

Landesregierung:


**Überprüfung geänderte
Tagebauplanungen des
Unternehmens und ggf.
Änderung der letzten
Leitentscheidung**

Dialog mit den Betroffenen

Abb. 2 Verkleinerter Abbaubereich und Umsetzung im Änderungsvorhaben LE 2016


Im Dialog auf allen Ebenen

Bürgermeister und Verwaltung



Im Dialog auf allen Ebenen

Bürgermeister und Verwaltung



Erweitertes Beratungsangebot

Sprechstunden des Bürgermeisters und der Umsiedlungsbeauftragten



ERKELENZ
Tradition und Fortschritt



Informationen für die Bürgerinnen und Bürger von Keyenberg,
Kuckum, Unterwestrich, Oberwestrich und Berverath

Im Dialog

Sonderausgabe, Januar 2019

Erweitertes Beratungsangebot für Umsiedler im Beratungsbüro Keyenberg, Zum Riet 10

Mit dieser Sonderausgabe des Dialogs möchten wir Sie über ein erweitertes Angebot an Gesprächsterminen informieren. Herr Bürgermeister Peter Jansen und die Umsiedlungsbeauftragte der Landesregierung, Margarete Kranz, stehen in 2019 für zusätzliche Termine zur Verfügung.

Sprechstunden des Bürgermeisters und der Umsiedlungsbeauftragten

Der Bürgermeister der Stadt Erkelenz, Peter Jansen und die Umsiedlungsbeauftragte der Landesregierung, Margarete Kranz, stehen an folgenden Terminen für ein Gespräch im Beratungsbüro Keyenberg, Zum Riet 10, jeweils von 16.30 – 18 Uhr zur Verfügung:

Mittwoch, 06.02.2019
Mittwoch, 06.03.2019
Mittwoch, 03.04.2019
Mittwoch, 08.05.2019
Montag, 03.06.2019
Mittwoch, 03.07.2019
Mittwoch, 07.08.2019